

## 工事日数

現場打合せ決め  
(1日間)



近隣挨拶  
(1週間前)



足場仮設  
(1~2日間)



シーリング工事  
(1~2日間)



洗浄工事  
(1日間)



塗装工事  
(5~7日間)



足場解体  
(1~2日間)

塗装工事施工前



改修工事のために足場を立てます。



窓まわりの古いシーリングを撤去します。



新規にシーリングを打つために完全に撤去します。



新しいシーリングの密着を良くするためにプライマーを塗ります。



新しいシーリングを窓まわりに十分に打ち込みます。



隙間の無いように材料を伸ばし雨漏りを防止します。



塗装の下準備として高圧水洗浄で建物の汚れを洗い流します。



下地処理材の微弾性フィラーを塗布します。



トップコート1回目を塗布します。



トップコートの2回目を塗布します。



塗装工事完了



## 工事日数

現場打合せ決め  
(1日間)



近隣挨拶  
(1週間前)



足場仮設  
(1~2日間)



シーリング工事  
(1~2日間)



洗浄工事  
(1日間)



塗装工事  
(5~7日間)



足場解体  
(1~2日間)

塗装工事施工前



改修工事のために足場を立てます。



新しいシーリングの密着を良くするためにプライマーを塗ります。



新しいシーリングの密着を良くするためにプライマーを塗ります。



下地処理材の微弾性フィラーを塗布します。



窓まわりの古いシーリングを撤去します。



隙間の無いように材料を伸ばし雨漏りを防止します。



新規にシーリングを打つために完全に撤去します。



塗装の下準備として高圧水洗浄で建物の汚れを洗い流します。



トップコート1回目を塗布します。



トップコートの2回目を塗布します。



塗装工事完了

